

Календарный план конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории Республики Башкортостан в 2019 году

Этап	Сроки
1. Подготовительный этап	До 13 ноября 2018 г.
2. Решение об участии в конкурсе	До 20 ноября 2018 г.
3. Информационно-обучающая кампания	13-21 ноября 2018 г.
4. Подготовка к проведению собраний	Ноябрь 2018 г.
5. Мероприятия с участием населения	23 ноября 2018 г. – 14 декабря 2018 г.
6. Подготовка конкурсной заявки	До 28 февраля 2019 г.
7. Проверка заявок в ИСУ	До 28 февраля 2019 г.
8. Прием конкурсной документации	С 1 марта по 31 марта 2019 г.
9. Оценка, отбор и утверждение конкурсных заявок	До 17 апреля 2019 г.
10. Проведение конкурса	После 1 мая 2019 г.
11. Работы по реализации проектов	Июнь-август 2019 г.
12. Предоставление отчета об использовании субсидий	Февраль 2020 г.